



RRF Keski-Pohjanmaa | VN/27154/2022

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hoitaa, palvelee ja pelastaa



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU



RRF-Keski-Pohjanmaa –hanke (2023-2025) tilannekatsaus 8 / 2023

Hankejohtaja Eija Kellokoski-Kari ja hankekoordinaattori
Tuija Tuorila

Suomen kestävän kasvun ohjelman kansalliset tavoitteet

PILARI 3:

Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi

- IPS – Sijoita ja valmenna kehittämishankkeen laajentaminen

PILARI 4:

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen

- **Investointi 1:** Edistetään hoitotakuun toteutumista (ml. mielenterveyspalvelut) sekä puretaan korona virustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja terveyden huollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa
- **Investointi 2:** Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista
- **Investointi 3:** Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta
- **Investointi 4:** Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot



Hankekokonaisuus RRF-Keski-Pohjanmaa 2023-2025 (6,636 M€)

HANKEKOORDINAATIO

Hankejohtaja Eija Kellokoski-Kari
Hankekoordinaattori Tuija Tuorila
Hankesihteeri Tiina Rahkonen

OHJAUSRYHMÄ

PILARI 3:
IPS-SIJOITA JA VALMENNA
KEHITTÄMISHANKKEEN
LAAJENTAMINEN (319 000 €)

ORGANISAATION VIRKAMIESJOHTO, TYÖNTEKIJÄT JA
PALVELUT

PILARI 4, INV. 1: (3 797 000 €)

a) Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- tai potilasryhmien hoito-, kuntoutus- tai palveluvelan purku ja hoitoon ja palvelujen piiriin pääsyn parantaminen
Työpaketti 1: Ikääntyneet
Työpaketti 2: Perhekeskuspalvelujen asiakkaana olevat lapset, nuoret ja heidän vanhempansa
Työpaketti 3: Mielenterveys- ja päihdehäiriöitä sairastavat ja joilla on kohonnut riski sairastua niihin
Työpaketti 4: Monipalveluasiakkaat

b) Erikseen määriteltujen digitaalisten toimintamallien käyttöönotto ja jalkauttaminen
Työpaketti 1: Digikehittämisen jatkaminen

PILARI 4, INV. 2: (1 071 000 €)

Työpaketti 1:
Hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin asiakas- ja palveluohjauksen malli
Työpaketti 2: Matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen ja liittäminen osaksi hyvinvoinnin monialaista palvelukonseptia ja palvelutarjottimelle

PILARI 4, INV. 3: (317 000 €)

Työpaketti 1:
Kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen
Työpaketti 2:
Rakenteellisen sos.työn raportoinnin kehittäminen
Työpaketti 3:
TKIO-toimintamallin käyttöönotto ja Soite-akatemia käynnistäminen

PILARI 4, INV. 4: (1 132 000 €)

Työpaketti 1:
Kansalaisten digitaaliset palvelut
Työpaketti 2:
Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät
Työpaketti 3:
Johtamisen ratkaisut

RRF-Keski-Pohjanmaa, pilari 3

- Tehty yhteistyötä THL:n IPS-Sijoita ja valmenna -kehittämishankkeen kanssa -
- - IPS-tiimi kiinnittynyt mielenterveyspalveluihin hyvin.
- - Asiakastyö käynnistetty huhtikuun puolivälissä.
- Asiakkaita tarkastelukauden lopussa tiiminvetäjällä 8 (max 10) ja IPS-työhönvalmentajalla 16 (max 20) -
- Asiakkaita ohjautuu hyvin aikuispsykiatrian avohoidosta ja mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalveluista
- Ensimmäiset asiakkaat työnhakuvaiheeseen kesäkuussa. Tähän mennessä kaksi työllistynyt.
- Kontaktoitu ja tavattu työnantajia aktiivisesti
- Työhönvalmentajan rekrytointi käynnissä



RRF-Keski-Pohjanmaa, pilari 4, investointi 1

a) Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- tai potilasryhmien hoito-, kuntoutus- tai palveluvelan purku ja hoitoon ja palvelujen piiriin pääsyn parantaminen

Työpaketti 1: Ikääntyneet

- Suun terveydenhuolto
- Jononpurku käynnistetty 4 /23

Työpaketti 2: Perhekeskuspalvelujen asiakkaana olevat lapset, nuoret ja heidän vanhempansa

- Päivystävän terveydenhoitajan toiminta jatkunut. Kerätty asiakaspalautetta. Imetyksen edistämisen toimintasuunnitelma lähes valmis ja tehty suunnitelmaa vauva- ja perhemyönteisyysohjelmaa varten.
- Psykkaritoiminta jatkunut suunnitellusti. Asiakkuussuhteet eri mittaisia, sekä yksittäisiä käyntejä että pidempiaikaisia.
- Perhesosiaalityössä kehitetty monialaista palvelutarpeenarviointia perhesosiaalityön ja päihde- ja riippuvuuspalvelujen yhteistyönä sekä tiedotettu siitä muille palvelualoille. Kehitetty monialaista työparityöskentelyä ja kokeiltu sitä palvelutarpeen arvioinnissa. Edistetty asiakasosallisuutta ja läpinäkyvyyttä palvelutarpeen arvioinnissa.
- Omaperhe: Edennyt suunnitellusti.



RRF-Keski-Pohjanmaa, pilari 4, investointi 1

a) Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- tai potilasryhmien hoito-, kuntoutus- tai palveluvelan purku ja hoitoon ja palvelujen piiriin pääsyn parantaminen

Työpaketti 3:
Mielenterveys- ja päihdehäiriöitä sairastavat ja joilla on kohonnut riski sairastua niihin

- - Päihde- ja riippuvuuspalveluissa ei toimenpiteitä tarkastelu- jaksolla . Ei työntekijöitä. Mielenterveyspalveluissa ja pikkulapsipsykiatrian kehittämistyö edennyt suunnitellusti.

Työpaketti 4: Monipalveluasiakkaat

- Kehittämistyö edennyt pääosin suunnitellusti.
 - Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien palvelujen kehittämisen koordinoitua työtä käynnistynyt. Suunniteltu konkreettisia toimenpiteitä RRF1 – hankkeen selvitystyön perusteella. Tarkkaa ja aikataulutettua suunnitelmaa mahdotonta rakentaa, koska RRF2:n muut osahankkeet vasta käynnistyneet ja yhteistyötä vasta suunnitellaan ja verkostoa kootaan.
 - Hoidon ja palvelun suunnitelmallisuus: Työntekijä aloittanut 5.kk/2023 ja perehdytetty.
 - Työkyvyn tuen konsultaatiotiimi-mallin kehittäminen: Rekrytoitu ja perehdytetty työntekijä. Työkykyverkosto kokoontunut.
 - Muutosvalmennus: Etenee suunnitellusti ja uusien ryhmien aloitukset sovittu syksyllä.
 - Monialainen asiakasohjaus: Ei toimenpiteitä ajalla 4-12/-23, päivitetty

b) Erikseen määritellyjen digitaalisten toimintamallien käyttöönotto ja jalkauttaminen

Työpaketti 1: Digikehittämisen jatkaminen

- Digipolkujen käyttöönotot
- Etäasioinnin toteuttaminen
- Omaperhe (digi-ratkaisut)
- Etenee suunnitellusti



RRF-Keski-Pohjanmaa, pilari 4, investointi 2

Työpaketti 1: Hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin asiakas- ja palveluohjauksen malli

- Kehitetään ja otetaan käyttöön monialaisten palvelujen (ml. sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, kulttuuri-, liikunta- ja luontoon liittyvät palvelut) integroidut toimintamallit ja digitaaliset palvelut
- Edennyt pääasiallisesti suunnitelman mukaisesti. Osallistuttu kansalliseen ja yhteistyöalueen kehittämiseen sekä toteutettu kehittämistyötä hyvinvointialueella.
-
- Jatkettu kuntakohtaisia tapaamisia PTV-tietojen osalta. - Jatkettu hyvinvointilähete –mallin työstämistä.



RRF-Keski-Pohjanmaa, pilari 4, investointi 2

Työpaketti 2: Matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen ja liittäminen osaksi hyvinvoinnin monialaista palvelukonseptia ja palvelutarjottimelle

- Alueellinen oppilas- ja opiskeluhuolto: Laadittu opiskeluhuoltoon yhteneväisiä työtapoja ja edistetty yhteisöllinen työn juurtumista kouluille. Sujuvoitettu ja jatkokehitetty moniammatillista yhdyspintatyöskentelyä. Laadittu psykososiaalisen tuen polkua yhteistyössä eri tahojen kanssa.
- Perhesosiaalityön ja kuraattorien yhteistyötä tiivistetty vahvistamalla kuraattorien roolia PTA-prosessissa.
- Valmisteltu opiskeluhuoltoa näkyväksi hyte-digitaalisen palvelutarjottimen ja Omaperheen kautta.
-



RRF-Keski-Pohjanmaa, pilari 4, investointi 2

Työpaketti 2: Matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen ja liittäminen osaksi hyvinvoinnin monialaista palvelukonseptia ja palvelutarjottimelle

- Työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen malli: Hanketyöntekijä rekrytoitu 7.4.2023 lukien. Tehty yhteistyötä työkyvyn tuen konsultaatiomallin kehittämisen kanssa. Työ- ja toimintakyvyn selvittelyjen ja arvioinnin osalta verkos-toiduttu yhteistyötahojen kanssa. Osallistuttu ja toteutettu aikuissosiaalityön kehittämispäivä 30.5.2023.
- Työttömien terveystarkastusprosessi ja sisältö tällä hetkellä tarkastelun kohteena työ- ja toimintakyvyn selvittelyn ja arvioinnin osalta (päivitetään tämänhetkiset valtakunnalliset ohjeet, linjaukset ja sisällöt).



RRF-Keski-Pohjanmaa, pilari 4, inv 3

Työpaketti 1: Kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen

- * Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittäminen

Osallistuttu hankekoordinaation resurssilla sosiaalihuollon kansallisen kirjaamisverkoston toimintaan ja tehty yhteistyötä Kansa-koulu V-hankkeen kanssa. Työntekijä aloittaa 1.9

- * Terveystenhuollon kirjaamisen kehittäminen

Terveystenhuollon kirjaamiskoordinaattoria ei vielä rekrytoitu.

Työpaketti 2:

- * Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin kehittäminen

Osallistuttu kansalliseen sosiaalisen raportoinnin kehittämistyöhön ja toteutettu alueellista kehittämistä kansallisen ohjauksen mukaisesti.



RRF-Keski-Pohjanmaa, pilari 4, investointi 4

Työpaketti 1: Kansalaisten digitaaliset palvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisen palvelukonseptin digitaaliset ratkaisut

Valmisteltu monialaisesti hyv.alueelle sopivaa hyvinvointilähetemallia ja tiedotettu siitä sidosryhmäkumppaneille. Ensimmäiset linkkihenkilöt koulutetaan yhteistyössä Lapin hyv.vointialueen kanssa Q3/2023. - Järjestetty kuntakohtaisia palaverieita.

Asukkaiden digituki ja ennaltaehkäisy

6 tapahtumaa: 4 x Tartu Digiin laskettu 400 osallistujaa; 1 x pop up (digitaitoviikko keskussairaalaassa), arviolta 200 osallistujaa, suullinen palaute: positiivinen, koettu hyödylliseksi; * 6 x Tartu Digiin kutsuttuna: kuulovammaiset, omaishoitajat, diabeetikot, ikäihmiset, laskettu 170 osallistujaa * 1 x ikäihmisten vapaaehtoisten digitukijoiden koulutus, 20 osallistujaa, asiakasmäärä (em. yht 790).

Sähköiset asiointi- ja omahoitopalvelut



RRF-Keski-Pohjanmaa, pilari 4, investointi 4

Työpaketti 2: Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät

Monialaisen asiakasohjauksen digityövälineet

Nykyisen chat-ratkaisun tietosisällön ja chatbotin pohjatietojen kartoituskyselyn tuloksien analysointi • Perehdytty muiden hyvinvointialueiden chatbot tarvemäärittelyihin, teetetty asiantuntijaryhmän alkuarviointi

Henkilöstön digityöpöytä

Käytettävien digipalveluratkaisujen ryhmittely aloitettu järjestelmätoimittajan suunnittelupohjalle.

Henkilöstön digituki

Koulutus, digimentor-toiminta



Työpaketti 3: Johtamisen ratkaisut

Toiminnanohjaus

Aikuispsykiatrian avohoidon suunniteltu kehitystyö saatu käytäntöön. Liikuttu koko hyvinvointialueella liikuttu ja perehdytetty henkilöstöä sekä laadittu sisäisiä ohjeita. Mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalveluiden ja perhesosiaalityön kanssa

Väestön palvelutarpeen ennakointi

Yhteistyö Pohjois-Suomen yhteistyöalueen käynnissä. Varsinainen kehittämistyö ei vielä käynnistynyt.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Kiitos!

Yhteystiedot:

Hankejohtaja Eija Kellokoski-Kari

p. 040 804 2981, eija.kellokoski-kari@soite.fi

Hankekoordinaattori Tuija Tuorila

p. 040 804 3391, tuija.tuorila@soite.fi

Hankesihteeri Tiina Rahkonen, p. 040
8043725, tiina.rahkonen@soite.fi

