



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Keski-Pohjanmaan RRP hankkeen ohjausryhmä 31.10.2024

Tuula Kieseppä, valvoja, STM
Hanne Vasankari, kehittämispäällikkö, THL

Sisältö

- Katsaus Keski-Pohjanmaan hankkeen tilanteeseen
- Suomen kestävän kasvun ohjelman määrärahojen uudelleenbudjetointi
- Loppuraportointi
- Tilaisuuksia ja tapahtumia

Pilari 3 eteneminen

Heinäkuu- Syyskuu 2024	INVESTOINTI	Kainuu	Keski- Pohjanmaa	Keski- Suomi	Pohjois- Pohjanmaa	Päijät- Häme	Satakunta	Pohjanmaa	Pohjois- Savo	Varsinais- Suomi
Aikataulu	Työkyky-ohjelma	Grey	Grey	Grey	Red	Green	Yellow	Green	Green	Green
	IPS	Green	Green	Green	Grey	Grey	Grey	Green	Green	Green
Kustannukset	Työkyky-ohjelma	Grey	Grey	Grey	Yellow	Green	Green	Green	Yellow	Green
	IPS	Green	Yellow	Green	Grey	Grey	Grey	Yellow	Green	Green
Tuotosten laatu	Työkyky-ohjelma	Grey	Grey	Grey	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green
	IPS	Green	Green	Green	Grey	Grey	Grey	Green	Green	Green
Tuotosten laajuus	Työkyky-ohjelma	Grey	Grey	Grey	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green
	IPS	Green	Green	Green	Grey	Grey	Grey	Green	Green	Green
Henkilöstö	Työkyky-ohjelma	Grey	Grey	Grey	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	IPS	Green	Green	Green	Grey	Grey	Grey	Green	Green	Green
Riskit	Työkyky-ohjelma	Grey	Grey	Grey	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Green	Green
	IPS	Green	Green	Green	Grey	Grey	Grey	Yellow	Green	Green
Hyödyt	Työkyky-ohjelma	Grey	Grey	Grey	Yellow	Green	Green	Green	Yellow	Green
	IPS	Green	Green	Green	Grey	Grey	Grey	Green	Green	Green

- Hanke etenee suunnitellusti
- Seurattava
- Edellyttää nopeita toimenpiteitä
- Ei raportoitava

Heinäkuu- Syyskuu 2024	INVESTOINTI	Etelä-Karjala	Etelä-Pohjanmaa	Etelä-Savo	Kainuu	Kanta-Häme	Keski-Pohjanmaa	Keski-Suomi	Kymen-laakso	Lappi	Pirkanmaa	Pohjanmaa	Pohjois-Karjala	Pohjois-Pohjanmaa	Pohjois-Savo	Päijät-Häme	Satakunta	Helsinki	Itä-Uusimaa	Keski-Uusimaa	Länsi-Uusimaa	Vantaa-Kerava	Varsinais-Suomi	
Aikataulu	1																							
	2																							
	3																							
	4																							
Kustannukset	1																							
	2																							
	3																							
	4																							
Tuotosten laatu	1																							
	2																							
	3																							
	4																							
Tuotosten laajuus	1																							
	2																							
	3																							
	4																							
Henkilöstö	1																							
	2																							
	3																							
	4																							
Riskit	1																							
	2																							
	3																							
	4																							
Hyödyt	1																							
	2																							
	3																							
	4																							

Hanke etenee suunnitellusti

Seurattava

Edellyttää nopeita toimenpiteitä

Edistymisprosentit

Pilari 3

Heinäkuu-Syyskuu 2024	Kainuu	Keski-Pohjanmaa	Keski-Suomi	Pohjois-Pohjanmaa	Päijät-Häme	Satakunta	Pohjanmaa	Pohjois-Savo	Varsinais-Suomi
Työkyky-ohjelman edistymisprosentti				70	90	60	70	90	90
IPS edistymisprosentti	90	80	90				40	50	70

Pilari 4

Heinäkuu-Syyskuu 2024	INVESTOINTI	Etelä-Karjala	Etelä-Pohjanmaa	Etelä-Savo	Kainuu	Kanta-Häme	Keski-Pohjanmaa	Keski-Suomi	Kymenlaakso	Lappi	Pirkanmaa	Pohjanmaa	Pohjois-Karjala	Pohjois-Pohjanmaa	Pohjois-Savo	Päijät-Häme	Satakunta	Helsinki	Itä-Uusimaa	Keski-Uusimaa	Länsi-Uusimaa	Vantaa-Kerava	Varsinais-Suomi
Edistymisprosentti	1	60	60	60	70	50	70	60	50	50	60	50	50	60	60	70	60	60	60	40	40	60	50
	2	70	60	50	70	40	70	60	60	70	50	50	60	50	80	50	60	70	70	40	40	60	90
	3	70	50	60	60	60	60	70	50	40	60	50	50	50	60	60	50	50	60	40	50	60	50
	4	70	50	60	60	60	60	60	50	50	50	50	40	60	50	60	60	50	50	60	40	40	60

Huomioitavia asioita hankeraportoinnin perusteella 1/2

(keltaiset liikennevalot)

Kustannukset: pilari 3, IPS

- Rahaa jää käyttämättä (henkilöstövaihdokset hankkeen aikana + rekrytointien viivästyminen ym.)
- Hyvinvointialueen haastava taloudellinen tilanne. Jatkoon päätös kahden työhön valmentajan resurssista on tehty (hankkeessa työskennellyt 4 kokoaikaista työntekijää)

Aikataulu: investointi 3

- Sosiaalihuolto: kirjaamisen kehittämisen tarve osoittautunut suuremmaksi kuin arvioitiin - sekä ammattilaisten toimintatapoihin että atj:n tekniseen kehittämiseen liittyviä haasteita.
- Terveystieteiden huolto: hyvinvointialueen organisaatiomuutosten vaikutukset - yksiköt eivät ole innostuneita ottamaan vastaan uusia projekteja (esimerkiksi Medanets Lääkitys-sovellus).
- Tiedon jalkauttamiseen ja juurruttamiseen liittyviä haasteita.

Henkilöstö: investointi 2

- Matalan kynnyksen palvelujen juurruttaminen osaksi hyte-palvelukonseptia - toimintojen jatkuminen pilottien jälkeen epävarmaa.
- Yhteisöllisen asumisen toimintamalli: Toimintamallin kehittäminen ei ole edennyt, koska hanketyöntekijäresurssi on puuttunut rekrytointikiellon takia.

Huomioitavia asioita hankeraportoinnin perusteella 1/2

(keltaiset liikennevalot)

Tuotosten laatu: investoinnit 1 ja 4, **Tuotosten laajuus:** investoinnit 1, 2 ja 4

- Organisaatiomuutos ja talouden haasteet hidastaneet kehittämistoimia.
- Hyte-kehittämisen jatko: Tarmoa pilotoitu, hankintapäätös? Oman palvelutarjottimen kehittämiseen ei resursseja?
- Digikehittäminen: resurssipula vaikuttaa esim. digipolkujen kehittämistyöhön. Monien sovellusten jalkauttaminen yhtä aikaa haastaa.
- Ammattilaisten kuormittuminen ja jaksaminen – vaikutukset jalkauttamiseen, juurruttamiseen. Epävarmuus pilotoitujen toimintamallien jatkosta hankkeen jälkeen.
- Viestinnän haasteet, esim. informaation kulku ja markkinointi. Soiten viestinnän ja käännöspalveluiden resurssipula haittaa/hidastaa aliprojektien toteutusta.
- Miten tieto kehittämisen tuloksista saavuttaa asiakkaat, asukkaat, väestön laajasti – viestintä olennaisessa osassa, vaikutukset esim. sähköisen asioinnin lisäämiseksi.

STM valvojan huomiot hankeraportoinnin perusteella



- IPS: HVA:lla tehty päätös jatkosta ja resursseista.
- Inv 1. pääindikaattori toteutuu: hoitoonpääsy 7 vrk sisällä 83%.
- Digipalveluiden käytön lisääminen etenee ja kuuluu myös STM:n hyvinvointialueelle antamiin suosituksiin.
- Jatkossa kiinnostaa näkyvätkö kehittämistoimet joidenkin palveluiden tarpeen vähenemisenä, esim. ESH lähetteiden / päivystyskäyntien vähenemisenä?
- Hanketyössä kehitettäville sote yhteisille toimintamalleille on vaikea löytää omistajuutta, Tämä epäselvyys ja kehitettyjen toimintamallien jatkon epävarmuus näyttävät etenkin mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä monipalveluasiakkaiden kohdalla ja HYTE palveluissa.

Suomen kestävän kasvun ohjelman määrärahojen uudelleenbudjetointi

- Valtionavustuspäätöksien mukaiset eri vuosien määrärahat ovat käytettävissä näin:
 - vuoden 2021 määrärahat on jo uudelleenbudjetoitu ja ne ovat nyt vuoden 2023 määrärahoja (käyttöaika hankkeissa vuoden 2025 kesäkuuhun asti).
 - vuoden 2022 määrärahat on uudelleenbudjetoitu ja ne ovat vuoden 2024 määrärahoja (käyttöaika hankkeiden loppuun saakka).
 - vuoden 2023 määrärahat on tarkoitus uudelleenbudjetoida vielä ensi vuonna niin, että niistä tulisi vuoden 2025 määrärahoja.
- Määrärahat ovat 3-vuotisia siirtomäärärahoja.

Loppuraportointi

- Toisen valtionavustushaun loppuraportointipohjat ja ohjeet löytyvät [STM:n verkkosivuilta](#)
- Jokainen hyvinvointialue ja Helsingin kaupunki laatii kaksi loppuraporttia STM laatimaan loppuraporttipohjaan (Huom! Investointi 3 tutkimushankkeiden raportointi tehdään YTA-alueittain):
 - **Vuoden 2025 alussa raportoidaan** IPS, työkykyohjelma ja pilarin 4 investointi 2.
 - Vuoden 2026 alussa raportoidaan pilarin 4 investoinnit 1, 3 ja 4.

Hankesalkkuraportointi

- Hankesalkkuraportointi jatkuu [hankesalkkuohjeen](#) mukaisesti vuoden 2025 loppuun asti.
 - Investoinnin 2 rahoitus on käytettävissä vuonna 2025, vaikka se raportoidaankin jo vuoden 2024 lopussa. Tilanneraportointi jatkuu siis vuoden 2025 loppuun asti.
- Viimeisen tilanneraportin jälkeen hankesalkussa tehdään päättämistoimet, viimeistään 27.2.2026. Tämä on ohjeistettu [loppuraportointiohjeessa](#).
- Lisäksi jokainen hanke tekee yhden yhteisen Selvityksen valtionavustuksen käytöstä = loppuselvitys hankkeen päättymisen jälkeen. Selvitys on annettava viimeistään 30.6.2026.

Loppuseminaari

- Pidetään 24.9.2025 Helsingissä
- Onko alueilla vinkkejä/toiveita loppuseminaarin
 - Sisältöön
 - Toteutustapaan
 - Muita vinkkejä

SYKSYN RRP TAPAHTUMIA - THL

- Aamukahvit – kaikille kehittäjille
- Digitaalisten palveluiden teematyöpajat – inv4 kehittäjille
- RRP tapaamispaikka – verkostoidaan samaa kehittäviä keskenään
- Kehittämisklinikat – inv1 kehittäjille, osin kaikille
- Kansalliset webinaarit (tulevat: sos.huollon ja pilari 3 teemoilla)
- Muut RRP-tapahtumat, esim. YTA tilaisuudet
- [Lisätietoja ja ilmoittautumiset](#) (THL-RRP tapahtumat)

Kiitos

<https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-suomen-kestavan-kasvun-ohjelma>

<https://stm.fi/kestavan-kasvun-ohjelma>

[Suomen kestävän kasvun ohjelma \(RRP\) - THL](#)



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET