

	KP 1232	rahoitus- päästösten mukainen talousarvio	Toteutuneet kustannukset hankkeen alusta lukien	Toteutuneet kustannukset 2023	Jäljellä oleva rahoitus
	kohdenro	6 636 000	722 845,99	202301-202306	5 913 154,01
PILARI 3					
IPS	12700	319 000	43 916,80	43 916,80	275 083,20
PILARI 4					
Investointi 1					
Ikääntyneet	12701	720 000	105153,41	105 153,41	614 846,59
Perhekeskuspalvelujen asiakkaana olevat	12702	565 000	98853,81	98853,81	466 146,19
Mielenterveys- ja päihdehäiriöitä sairastavat	12703	700 000	92783,32	92783,32	607 216,68
Monipalveluasiakkaat	12704	1 226 000	70711,68	70711,68	1 155 288,32
Digikehittämisen jatkaminen	12705	507 000	84517,53	84517,53	422 482,47
Hankekoordinaatio	12706	79 000	12861,86	12861,86	66 138,14
Investointi 2					
Hyten monialainen palvelukonsepti	12707	165 000	13137,18	13137,18	151 862,82
Matalan kynnyksen palvelut	12708	816 000	95206,03	95206,03	720 793,97
Hankekoordinaatio	12709	90 000	10540,72	10540,72	79 459,28
Investointi 3					
Kirjaamiskäytännöt	12710	217 000	1179,11	1179,11	215 820,89
Rakenteellinen sosiaalityö	12711	35 000	144,47	144,47	34 855,53
Hankekoordinaatio	12713	30 000	9616,33	9616,33	20 383,67
Investointi 4					
Kansalaisten digi-palvelut	12714	553 550	18508,23	18508,23	535 041,77
Ammattilaisten digi-järjestelmät	12715	278 450	27243,24	27243,24	251 206,76
Johtamisen ratkaisut	12716	240 000	28900,55	28900,55	211 099,45
Hankekoordinaatio	12717	60 000	9571,72	9571,72	50 428,28