

Soite 2.0 ja 2.1 Sote-keskushankkeiden taloudellinen toteutumaennuste

Soite 2.0 Sote-keskushankkeen ohjausryhmä 12.12.2023 § 4
4504/00.01.05.00/2023

Valmistelija

Kehitysjohtaja Eija Kellokoski-Kari

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-keskus -hanke käynnistyi kesäkuussa 2020 kun Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta Soite 2.0 sote-keskushankkeeseen 1 626 897 euroa. Hanke sai jatkoa kun ministeriö myönsi joulukuussa 2021 Soite 2.1 sote-keskushankkeeseen 3 277 000 euroa. Eli yhteensä kokonaisuuteen on tullut rahaa Keski-Pohjanmaalle 4 903 897 euroa. Hanke päättyy 31.12.2023. Rahoitus on 100 % eli siihen ei vaadittu omarahoitusosuutta.

Hankkeen kustannukset eivät ole toteutuneet täysin suunnitellusti. Osasyyn tähän on henkilöstöpula, jonka vuoksi hanketyöhön ei ole saatu rekrytoitua henkilöstöä alkuperäisen suunnitelman mukaan tai rekrytoinnit ovat viivästyneet.

Hankkeen kirjanpito on valmis lokakuun loppuun. Kokonaiskustannuksia on pyritty arvioimaan loppuvuodelle. Tämän hetkisen arvion mukaan näyttää, että hankkeelle myönnetystä rahasta jää käyttämättä noin 436 000 euroa.

Kokouksessa esitellään hankkeen taloudellinen kokonaistilanne

Päätösesitys

Ohjausryhmä päättää merkitä tiedoksi Soite 2.0 sote-keskushankkeen ja Soite 2.1 sote-keskushankkeen taloudellisen tilanteen.

Päätös

Merkitään tiedoksi ohjausryhmälle.