

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvointilaitoksen edustajien evästys hanketoimijoille

RRF-Keski-Pohjanmaa-hankkeen ohjausryhmä 17.04.2024 § 6
1507/00.02.17/2024

Valmistelija Kehitysjohtaja Eija Kellokoski-Kari

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osallistujille on varattu mahdollisuus antaa palautetta hankkeen etenemisestä ja evästystä jatkotoimenpiteitä varten.

Hankkeen valvoja (STM)

- Hyvin edetty ja hankkeessa on pystytty tekemään joustavasti mukautuksia, jos joku ei toimi.
- Keski-Pohjanmaan hankkeessa hoitopääsy toteutuu jo 80 % 7 vuorokauden sisällä eli on päästy jo nyt tavoitteeseen. Kehysriihen päätökset voivat tuoda hankkeen pääindikaattoriin muutoksia.
- Palvelureformin mukaisesti hyviä käytäntöjä tulee levittää kansallisesti. Alueet voivat rohkeasti nostaa esiin hyviä toimintamalleja ja viestiä niistä STM:n ja THL:n suuntaan.
- Loppuraportointipohja on ollut kommenttikierroksella ja lopullista versiota viimeistellään. Loppuraportointiin on tulossa työpajoja ja ohjeistusta. Investointi 1:n raportointia voi pitkälti korvata linkittämällä raportin Innokylä-kuvauksiin.

Kehittämispäällikkö (THL)

- Iloista kuulla, että tässä hankkeessa on satsattu elämän alkupäähän mm. pikkulapsiperheisiin ja pikkulapsipsykiatriaan. Ollaan tulevaisuusorientoituneita.
- Digituen osalta on tehty vahvaa työtä niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin kohdalla.
- Hyvä, että Pirkko toiminnanohjausjärjestelmä on saatu käyttöön puuttuvista henkilöresursseista huolimatta. Sote-tike - hankkeessa on saatu päivystyksen ruuhkaa vähenemään. IPS:ssä tehdään vaikuttavaa työtä ja suunta on oikea.

Päätösesitys Merkitään tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi