

RRF-Keski-Pohjanmaa-hankkeen ohjausryhmä

Aika 17.04.2024 klo 10:00 -

Paikka

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaaminen ja osallistujien toteaminen	3
§ 2	Työjärjestyksen hyväksyminen	4
§ 3	Pöytäkirjan tarkastus	5
§ 4	Kehittämistyön esittely: IPS-toimintamalli ja Sosiaali- ja terveyspalveluneuvonta	6
§ 5	RRF-Keski-Pohjanmaa-hankkeen toiminnallinen ja taloudellinen tilannekatsaus (2023-2025)	7
§ 6	Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveiden ja hyvinvointilaitoksen edustajien evästys hanketoimijoille	8
§ 7	Muut asiat	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Levijoki Sanna-Mari Tuorila Tuija Kellokoski-Kari Eija Oikarinen-Nybacka Tarja Luomala Heidi Myllymäki Pekka Kieseppä Tuula Marjakangas Satu Vasankari Hanne Puutio-Ojala Päivikki	työllisyyspäällikkö, pj kehittämispäällikkö kehitysjohtaja sosiaalijohtaja kehittämisasiantuntija kokemusasiantuntija asiantuntija, STM kehittämiskoordinaattori, siht. Kehittämispäällikkö, THL Tiimivetäjä/Työhönvalmentaja	
Poissa	Virta Katja Kurikkala Piia Wikström Nina	vt. hyvinvointialuejohtaja, johtajaylilääkäri johtajaylihoitaja palvelualuejohtaja	

Käsitellyt asiat 1 - 7 §:t

Allekirjoitukset

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään nähtävänä allekirjoituksen jälkeen yleisessä tietoverkossa.

RRF-Keski-Pohjanmaa-
hankkeen ohjausryhmä

§ 1

17.04.2024

Kokouksen avaaminen ja osallistujien toteaminen

RRF-Keski-Pohjanmaa-hankkeen ohjausryhmä 17.04.2024 § 1

Päätösesitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.

Päätös

Ohjausryhmän puheenjohtaja Sanna-Mari Levijoki avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat

RRF-Keski-Pohjanmaa-
hankkeen ohjausryhmä § 2

17.04.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

RRF-Keski-Pohjanmaa-hankkeen ohjausryhmä 17.04.2024 § 2

Päätösesitys

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Vaihdettiin pykälöiden 4 ja 5 käsittelyjärjestys keskenään.
Hyväksyttiin esityslista.

RRF-Keski-Pohjanmaa-
hankkeen ohjausryhmä

§ 3

17.04.2024

Pöytäkirjan tarkastus

RRF-Keski-Pohjanmaa-hankkeen ohjausryhmä 17.04.2024 § 3

Pöytäkirja tarkastetaan sen valmistuttua ja pöytäkirjan tarkistus vahvistetaan sähköisellä allekirjoituksella.

Päätösesitys

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Myllymäen ja Heidi Luomalan.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajat esityksen mukaan.

RRF-Keski-Pohjanmaa-
hankkeen ohjausryhmä

§ 4

17.04.2024

Kehittämistyön esittely: IPS-toimintamalli ja Sosiaali- ja terveystalvoneuvontaRRF-Keski-Pohjanmaa-hankkeen ohjausryhmä 17.04.2024 § 4
1506/00.02.17/2024

Valmistelija

Tiiminvetäjä-työhönvalmentaja Päivikki Puutio-Ojala,
kehittämiskoordinaattori Satu MarjakangasPäivikki Puutio-Ojala esitteli kokouksessa IPS-toimintamallin
kehittämisen tilanteen ja Satu Marjakangas Monialaisen
asiakasohjauksen tilannekatsauksen.

Liite A § 4 IPS -kehittämisen esittely

Liite B § 4 Monialaisen asiakasohjauksen esittely

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi

Päätös
Liitteet

Merkittiin tiedoksi.

Numer Otsikko

0

1 RRF2MonialainenAsiakasohjaus17.4.2024Ohjausryhmän
kokous

2 EsitysIPS

RRF-Keski-Pohjanmaa-
hankkeen ohjausryhmä

§ 5

17.04.2024

RRF-Keski-Pohjanmaa-hankkeen toiminnallinen ja taloudellinen tilannekatsaus (2023-2025)RRF-Keski-Pohjanmaa-hankkeen ohjausryhmä 17.04.2024 § 5
3265/00.02.17/2023

Valmistelija

kehitysjohtaja Eija Kellokoski-Kari, kehittämiskoordinaattori Satu Marjakangas

Kehitysjohtaja Eija Kellokoski-Kari esitteli RRF Keski-Pohjanmaa -hankkeen toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen.

Liite A § 5 Hankkeen tilannekatsaus 4/2024

Päätösesitys

Merkittään tiedoksi tilannekatsaus.

Päätös
Liitteet

Merkittiin tiedoksi hankkeen tilannekatsaus.

Numero Otsikko

3 RRF2_tilannekatsaus17.4.2024

RRF-Keski-Pohjanmaa-
hankkeen ohjausryhmä

§ 6

17.04.2024

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvointilaitoksen edustajien evästys hanketoimijoilleRRF-Keski-Pohjanmaa-hankkeen ohjausryhmä 17.04.2024 § 6
1507/00.02.17/2024

Valmistelija

Kehitysjohtaja Eija Kellokoski-Kari

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osallistujille on varattu mahdollisuus antaa palautetta hankkeen etenemisestä ja evästystä jatkotoimenpiteitä varten.

Hankkeen valvoja (STM)

- Hyvin edetty ja hankkeessa on pystytty tekemään joustavasti mukautuksia, jos joku ei toimi.
- Keski-Pohjanmaan hankkeessa hoitopääsy toteutuu jo 80 % 7 vuorokauden sisällä eli on päästy jo nyt tavoitteeseen. Kehysriihen päätökset voivat tuoda hankkeen pääindikaattoriin muutoksia.
- Palvelureformin mukaisesti hyviä käytäntöjä tulee levittää kansallisesti. Alueet voivat rohkeasti nostaa esiin hyviä toimintamalleja ja viestiä niistä STM:n ja THL:n suuntaan.
- Loppuraportointipohja on ollut kommenttikierroksella ja lopullista versiota viimeistellään. Loppuraportointiin on tulossa työpajoja ja ohjeistusta. Investointi 1:n raportointia voi pitkälti korvata linkittämällä raportin Innokylä-kuvauksiin.

Kehittämispäällikkö (THL)

- Iloista kuulla, että tässä hankkeessa on satsattu elämän alkupäähän mm. pikkulapsiperheisiin ja pikkulapsipsykiaattiaan. Ollaan tulevaisuusorientoituneita.
- Digituen osalta on tehty vahvaa työtä niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin kohdalla.
- Hyvä, että Pirkko toiminnanohjausjärjestelmä on saatu käyttöön puuttuvista henkilöresursseista huolimatta. Sote-tike - hankkeessa on saatu päivystyksen ruuhkaa vähenemään. IPS:ssä tehdään vaikuttavaa työtä ja suunta on oikea.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi

RRF-Keski-Pohjanmaa-
hankkeen ohjausryhmä

§ 7

17.04.2024

Muut asiat

RRF-Keski-Pohjanmaa-hankkeen ohjausryhmä 17.04.2024 § 7

Merkitään tiedoksi seuraavat asiat:

Ohjausryhmän seuraavat kokoontumisajankohdat

Kehitysjohtaja Eija Kellokoski-Kari kertoi jäävänsä Soitelta kehitysjohtajan ja RRF Keski-Pohjanmaa -hankkeen hankejohtajan työstä pois juhannukseen mennessä.

Päätösesitys

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että tulevia kokousaikatauluja ei kannata tässä vaiheessa sopia, vaan palataan asiaan siinä vaiheessa, kun hankejohtaja on tiedossa.

Päätös

Toimittiin esityksen mukaan ja merkittiin tiedoksi.